

### **Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/2023**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „Dodatok“)

medzi:

#### **1. ZHOTOVITEĽOM:**

Obchodné meno: Jaroslav Mulik  
Sídlo: Gribov 49, 090 22  
IČO: 34829563  
IČ DPH: 1039763978  
Zápis:  
Bankové údaje: mBank  
Štatutárny orgán: Jaroslav Mulik  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

#### **2. OBJEDNÁVATEĽOM:**

Obchodné meno: Obec Makovce  
Sídlo: Makovce 13, 090 23  
IČO: 00330698  
IČ DPH:  
Zápis:  
Štatutárny orgán: Helena Štefancová  
(ďalej len „Objednávateľ“)  
(Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ako „zmluvné strany“)

### **Čl. I**

#### **Úvodné ustanovenie**

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 10.októbra 2023 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je oprava vnútorných omietok, odstránenie pôvodných obkladov a dlažby, nové podlahy, obklady a dlažby, výmena starej elektroinštalácie, zdravotnícka – nová vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, výmena starého dvojdrezu, výmena batérie, posun plynového sporáka, nová maľba, demontáž starých zárubní a dverí, montáž nových zárubní a dverí, dokončovacie práce, nátery podľa podmienok stanovených zmluvou o dielo (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany v súlade s čl. X bod 2 Zmluvy sa dohodli na zmene Zmluvy, ktorá je špecifikovaná v Čl. II tohto Dodatku.

### **Čl. II**

#### **Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 1 v čl. III Zmluvy znie nasledovne:  
*„Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 10 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom ukončenia plnenia do 15.11.2023.“*
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa cena diela uvedená čl. IV bod 1 Zmluvy sa mení zo sumy 5 476,60 eur s DPH na novú sumu 6 072,65 eur s DPH.
3. V čl. VI bod 2 Zmluvy znie:  
*„K zmene ceny za predmet plnenia môže dôjsť len: pri rozšírení, resp. zúžení predmetu plnenia alebo pri zmene technického riešenia a v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzieb DPH“*
4. V čl. VI sa za bod 3 Zmluvy dopĺňa nový bod 4, ktorý znie: *„Doplniť zateplený sadrokartónový strop, z technických príčin zmeniť veľkosť a polohu odsávača pár, doplniť elektrický ohrievač vody.“*

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bezo zmien.

**Čl. III**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jedno (1) vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V *MAKOVCIACH* dňa *28.10.2023*

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

---

---